
Protokół nr 26/2012 

posiedzenia Komisji Komunalnej 

  Rady Miasta Luboń 

z dnia 10 kwietnia 2012 roku. 

1. Wyjaśnienia pracowników urzędu dot. kosztorysu na roboty rozbiórkowe na inwestycji  Polna 

– Poznaoska. 

2. Wniosek radnego Rafała Mani 

3. Przyjecie protokołu nr 25 

Ad. 1  

W związku z tym, że radni komisji komunalnej zakwestionowali kosztorys na tak zwane „roboty 

dodatkowe”, burmistrz Walny, pani Monika Nawrot oraz inspektor wydziału BMK pan Kluczyk 

dowodzili zasadnośd kwestionowanych przez radnych kosztów . Pan inspektor twierdził, że kosztorys 

został sporządzony zgodnie z  przepisami o zamówieniach publicznych. Natomiast burmistrz Walny 

zapewnił komisje, ze w ramach przyjętego przez urząd kosztorysu, firma Pol-Dróg wykona dodatkowo 

rozbiórkę płotów na ul. Krętej. 

Radny Walczak ponownie zwrócił uwagę na to, że pozycję kosztorysu w żaden sposób nie są 
adekwatne do pozycji KNR  (Katalogi Nakładów Rzeczowych ) 

Radni analizowali poszczególne pozycje kosztorysu i zadawali pytania związane z ilością  materiałów 
rozbiórkowych (złom, gruz, drewno) , które według oceny radnych zostały mocno zawyżone. 

Inspektor zapewniał komisję, że wykonawca nie wyszczególnił robót dodatkowych, które zostały już 
wykonane a za które nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia. W zakres tych robót miały wchodzid 
: prace związane z przeniesieniem skrzynek prądowych, likwidacja przydomowych szamb, likwidacja 
starych – utwardzonych wjazdów na posesje itp. 

Burmistrz Walny zobowiązał się przed komisją, że przedstawi nowy kosztorys z wynegocjowaną 
stawką oraz poszerzy zakres robót wykonawcy w ramach przedłożonego przez niego kosztorysu.  
Zaznaczył  jednak, że bez względu na opinie komisji – nie wstrzyma prac na obwodnicy.  

Taka decyzja burmistrza oznacza zobowiązanie urzędu do wypłaty wykonawcy kwoty przedłożonej 
w kosztorysie. 

Ad. 2 

Wniosek dot. zmiany oznakowania drogowego ulicy Dojazdowej, które uwzględniałoby wzmożony 
ruch pieszych oraz drogę dzieci do szkoły oraz przedszkola.  

Ad. 3 

Przyjecie protokołu nr 25 

Za – 8 radnych 

Przeciw – 0 radnych 

Wstrzymało się od głosu – 2 radnych 

 

Przewodniczący     Sekretarz 



            

   

 

 

 

 

 


